



Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région
Rabat-Salé-Kenitra
AUTORITÉ DÉLÉGANTE

Revue de l'organisation des services permanents de contrôle de Rabat, la mise en place des manuels de procédures et la formation des cadres

Rapport décrivant les travaux d'évaluation des procédures actuelles,
de leurs formalisations et d'élaboration des nouvelles procédures

SPC Transport

Avril 2022

Agenda

1 Rappel de la démarche d'ensemble

2 Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures

3 Mode opératoire pour la formalisation des procédures existantes et l'élaboration des nouvelles procédures



Rappel de la démarche d'ensemble

Missions A, B, C – Relatives à chacun des 3 SPC

1 Sous-mission 1 : Cadrage et planification des missions

- Kick-off meeting
- Recueil de la documentation existante
- Gouvernance projet
- Note de cadrage
- Entretiens préliminaires / beliefs audit

2 Sous-mission 2 : Diagnostic de l'existant

- Analyse documentaire
- Entretiens / ateliers de travail
- Regard critique sur l'organisation et les procédures actuelles
- Regard critique sur les RH
- Synthèse SWOT (points forts, risques / dysfonctionnements)

3 Sous-mission 3 : Définition de l'orga cible et revue des fiches de poste

- Scénarii d'organisation / Choix du scénario cible
- Organigramme cible détaillé
- Fiches de poste
- Analyse quantitative des besoins RH
- Analyse qualitative des besoins RH
- Feuille de route macro / trajectoire de mise en œuvre

4 Sous-mission 4 : Elaboration du manuel de procédures

- Cartographie des procédures
- Actualisation / refonte de l'existant
- Elaboration des nouvelles procédures
- Consolidation du manuel des procédures
- Tableau de bord de suivi des engagements contractuels

5 Sous-mission 5 : Accompagnement à la mise en œuvre des procédures

- Elaboration du tableau de bord de suivi de l'application des procédures
- Validation modalités d'accompagnement
- Accompagnement à la mise en œuvre des procédures

Mission D – Commune aux 3 SPC

6 Sous-mission 6 : Etude de la faisabilité de mutualisation des ressources

- Analyse de faisabilité juridique
- Proposition de schémas de mutualisation (le cas échéant)
- Choix du meilleur schéma de mutualisation

7 Sous-mission 7 : Formation des cadres aux aspects de la GD et son contrôle

- Préparation des supports de formation
- Validation des supports de formation et des modalités de formation
- Formation des cadres



Objet du présent document

Agenda

1 Rappel de la démarche d'ensemble

2 Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures

3 Mode opératoire pour la formalisation des procédures existantes et l'élaboration des nouvelles procédures



Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures (1/3)

Document	Statut	Commentaire
Organigramme	✓	Existence d'un organigramme fonctionnel
Règlement intérieur / charte de valeur	✗	Absence de règlement intérieur ou de charte de bonne conduite propres aux SPC
Fiches de poste	✗	Absence de fiches de postes néanmoins existence d'un recueil de missions / tâches par entité organisationnelle (attaché à l'organigramme)
Cartographie des processus	✓	Existence d'une cartographie documentée de certains processus
Procédures	✓	Les procédures sont documentées pour certaines entités et non pour d'autres
Checklists de suivi des engagements contractuels	✓	Existence de checklists de suivi des engagements contractuels du délégataire et du délégant (fichiers Excel)

*Référentiel
d'organisation
partiellement
documenté
avec
l'absence
notoire de
fiches de
postes*

Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures (2/3)

Axe d'analyse	Description	Statut	Commentaire
Processus / Procédures	• Processus / procédures clés du SPC identifiés (cartographie des process / processus) ?	✓	• Identification claire et documentation des différents processus clés ainsi que ceux critiques
	• Existence de modes opératoires (procédures) pour la conduite des interventions ?	✓	• Différentes entités métier / support disposant de modes opératoires (toutefois non documentés)
	• Documentation des modes opératoires ?	✓	• Modes opératoires documentés et validés par la Direction Générale (Pôle Economico-Financier et administratif)
	• Actualisation des modes opératoires ?	✓	• Modes opératoires actualisés et validés avec le Délégué
	• Recours à des tableaux de bord de pilotage des principaux engagements contractuels ?	✓	• Pilotage des principaux engagements contractuels facilité par le SAE en temps réel (Système d'Information d'Aide à l'Exploitation)
	• Existence de KPI de suivi des principaux engagements contractuels ?	✓	• Indicateurs de performance détaillés dans la convention de Gestion déléguée et ses annexes
	• Contrôles effectués à majorité automatisés ? (n'inclut pas les contrôles terrain) ?	✓	• Pilotage des principaux engagements contractuels facilité par le SAE en temps réel (Système d'Information d'Aide à l'Exploitation) • SAE en différé en cours d'opérationnalisation
	• Conduite régulière des contrôles sur le terrain ?	✓	• Planification de contrôles terrain en coordination avec le délégué selon une fréquence mensuelle (Pôle Economico-financier et commercial)
	• Existence d'un dispositif d'assurance qualité (dispositif de suivi-évaluation des contrôles) ?	✗	• Pas de dispositif d'assurance qualité particulier toutefois amélioration en continu des procédures
	• Prise en compte / capitalisation sur les leçons tirées des sessions de suivi et d'évaluation pour la planification suivante ?	Non observé	• Non observé

Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures (3/3)

Axe d'analyse	Principaux points forts 	Principaux axes d'amélioration / défis 
Mission / Valeurs / Culture	• Missions principales du SPC et des entités organisationnelles clairement définies et documentées • Culture de collaboration et d'échange entre entités du SPC mais également entre les SPC	
Structure organisationnelle	• Structure organisationnelle simple et en cohérence avec les contrôles prévus par la loi 54-05 et le contrat de gestion déléguée avec : d'une part le « Pôle Economico-financier et commercial » et d'autre part le « Pôle Investissements & Performances Techniques »	• Décalage entre la structure organisationnelle actuelle et la pratique (e.g absence d'équipe de suivi des Performances Commerciales et Tarification)
Fonctions / Postes		• Fiches de poste non documentées • Non correspondance entre les compétence de certains profils et la nature des tâches occupées
Processus organisationnels / procédures	• Certaines procédures documentées, validées et permettant de faire un suivi sur la base des KPIs définis dans le contrat • Pour les procédures non documentées, existence de checklist de contrôle permettant de faire le suivi des engagements contractuels du délégataire et du délégant • Contrôle terrain de la qualité de service effectué selon une fréquence régulière (mensuelle)	
Ressources financières et matérielles / Outils		• Budget alloué au titre des frais d'études et de contrôle non spécifié sur le contrat de gestion déléguée • Situation de dépendance forte vis-à-vis du délégataire pouvant entrainer des situations de cogestion
Relation avec le délégataire	• Relations avec le délégataire jugées, cordiales transparentes et professionnelles • Tenue de réunions hebdomadaires avec le délégataire (Pôle Economico-financier et commercial)	

Agenda

- 1 Rappel de la démarche d'ensemble
- 2 Rappel des conclusions du diagnostic sur l'évaluation des procédures
- 3 Mode opératoire pour la formalisation des procédures existantes et l'élaboration des nouvelles procédures**



Synthèse des ateliers de formalisation de l'existant et d'élaboration des nouvelles procédures

Procédures	Liste des ateliers menés	Participants aux workshops de revue / élaboration des procédures
Transverse (Cadrage)	Atelier de cadrage élaboration des procédures : 9 Décembre 2021	Resp : H. Ouafik
Procédures Pôle Transport	Workshops de revue et d'élaboration des procédures : 3 Mars 2022, 8 mars 2022	- Resp : H. Ouafik - Cadre : F. Annouamane

Cartographie des procédures recensées et élaborées

Domaine	Liste des procédures
Procédures métier SPC Transport	1. Examen du budget annuel d'investissement 2. Suivi de la réalisation du programme d'investissement et application des pénalités sur écarts d'investissement 3. Contrôle des indicateurs de performance techniques et application des pénalités pour non-respect des règles de fonctionnement du service 4. Contrôle des indicateurs de qualité de service et application des pénalités pour non-respect des règles de fonctionnement du service 5. Contrôle des demandes de subventions formulées par le Délégataire 6. Suivi et au contrôle de la facturation appliquée par le Délégataire
Procédures Support / mutualisées SPC Transport	1. Examen du budget annuel de fonctionnement 2. Examen des états financiers du Délégataire 3. Contrôle des déclarations fiscales du Délégataire

Mode opératoire adopté pour la formalisation des procédures documentées

Objet	Activité	Modalités	Parties prenantes
Procédures existantes	Adaptation des procédures aux nouveaux développements (<i>révision contractuelle, organisation cible...</i>)	Travail « en chambre »	
	Alignement sur les compléments / enrichissements à apporter à l'existant	Workshop et /ou entretiens individuels	 Equipes SPC
	Formalisation des procédures post-workshop	Travail « en chambre »	
	Relecture et validation des procédures post-workshop	Via annotations ou dans le cadre de workshops	Equipes SPC

Un mode opératoire reposant sur le principe de **co-construction** suivant une approche **incrémentale** a été adopté

Mode opératoire adopté pour l'élaboration des procédures non documentées

Objet	Activité	Modalités	Parties prenantes
Nouvelles procédures	Préparation du workshop de cadrage / design des procédures - Recensement du référentiel documentaire applicable - Formalisation des principes structurants / règles de gestion identifiés	Travail « en chambre »	
	Design des nouvelles procédures selon une approche de co-construction	Workshop et / ou entretiens individuels	 Equipes SPC
	Formalisation post-workshop et partage d'une 1 ^{ère} version des procédures pour revue par les équipes du SPC	Travail « en chambre »	
	Revue du support de procédures envoyé par BFIVE et formulation de feedback	Via annotations et / ou dans le cadre de workshops	Equipes SPC
	Prise en charge des feedbacks et partage d'une version finalisée des procédures	Travail « en chambre »	
	Revue des procédures finalisées	Via annotations ou dans le cadre de workshops	Equipes SPC

Canevas retenu pour la formalisation des procédures (1/2)

Sommaire :

1. **Objet** : Décrit le but visé par la procédure, il doit décrire les bornes de la procédure
2. **Documents de référence**: Document ou textes réglementaires / contractuels auxquels on se réfère au niveau de la procédure. Il peut s'agir également des conventions, contrats, note de service etc....
3. **Principes / règles de gestion** : Décrivant brièvement les points clés introduits par la procédure et informant rapidement la hiérarchie des opérationnels devant suivre la dite procédure des nouvelles méthodes à appliquer.
4. **Intervenants / acteurs de la procédure**: Intervenants internes, Intervenants externes
5. **Logigramme**: Le logigramme de la procédure présente graphiquement une procédure en se focalisant sur l'information qui circule entre les intervenants. Il permet aussi de représenter chronologiquement les traitements effectués dans une procédure. Il est basé sur un formalisme utilisant des symboles standards, chacun décrivant un type de traitement ou un mode de circulation de l'information.
6. **Description des opérations de la procédure** : descriptif de la consistance des opérations / activités, des acteurs impliqués ainsi que les modalités de réalisation de leurs travaux.
7. **Annexes**: Documents annexes à la procédure



REVUE DE L'ORGANISATION DES SERVICES PERMANENTS DE CONTRÔLE DE RABAT, LA MISE EN PLACE DES MANUELS DE PROCEDURES ET LA FORMATION DES CADRES

Compte rendu d'atelier

1 – PARTICIPANTS

- **Services Permanents de Contrôle de Rabat**
 - ✓ Resp : H. Ouafik
 - ✓ Cadre : F. Annouamane
- **BFIVE Consulting**
 - ✓ A. Zakari Sidi : Senior Consultant

2 – LIEU ET DATE

Lieu : Locaux des SPC sis à rue Ouarfel, Hay Nahda, Rabat

Dates : 3 mars 2022, 8 mars 2022

3 – ORDRE DU JOUR

Atelier de travail relatif à la Sous-mission 4 « Elaboration du manuel de procédures » de l'étude relative à la revue de l'organisation des services permanents de contrôle de Rabat, la mise en place des manuels de procédures et la formation des cadres.

Les principaux objectifs de l'atelier ont été :

- Enrichir les procédures documentées (le cas échéant) ;
- Formaliser les modes opératoires existants mais non documentés ;
- Elaborer les nouvelles procédures ;

4 – PRINCIPAUX POINTS ABORDES

Liste des procédures élaborées

1. Examen du budget annuel d'investissement
2. Suivi de la réalisation du programme d'investissement et application des pénalités
3. Contrôle des indicateurs de performance techniques et application des pénalités
4. Contrôle des indicateurs de qualité de service et application des pénalités
5. Contrôle des demandes de subventions formulées par le Délégué
6. Suivi et au contrôle de la facturation appliquée par le Délégué

Modalités d'élaboration des procédures

Les procédures ont été élaborées selon les modalités suivantes :

- Travaux préparatoires par le Cabinet BFIVE
- Co-construction en ateliers de la structure et de la consistance des procédures
- Formalisation des procédures post-atelier par le Cabinet BFIVE
- Envoi des procédures formalisées aux équipes du SPC pour revue
- Prise en compte des remarques / commentaires du SPC par le Cabinet BFIVE

Les ateliers ont été suivis d'envoi le 10 mars 2022 par mail par le Cabinet BFIVE des procédures formalisées pour revue et feedback.

