

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Wilaya de la Région de Rabat- Sale- Kénitra
Gestion Déléguée du Transport Urbain par Autobus

AUTORITE DELEGANTE

Service Permanent de Contrôle

Compte Rendu de Réunion
Présentation du développement du réseau de Tramway de l'agglomération de
Rabat-Salé-Témara
Le Vendredi 21 Janvier

DATE	21/01/2020 à 09:30	LIEU	SPC
Participants			
Nom / Prénom		Organisme	
M. Ali EL MORER		SPC	
M. Ramon FERNANDEZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Sergio BALLESTEROS		ALSA CITY BUS RST	
M ^{me} Houda DRISSI		STRS	
M ^{me} Soukaina BOUJAADA		GOUPEMENT EGIS-CID	
M. Christophe THATUTER		GOUPEMENT EGIS-CID	
M. Abdelghani MOUSAID		GOUPEMENT EGIS-CID	
M. Achraf DANNI		GOUPEMENT EGIS-CID	
M. Soulaïman IMRANI		SPC	
M. Hamid OUAFIK		SPC	
M ^{me} Fatima-Azzahra NOUAMAN		SPC	
Absents			
RAS			

Ordre du jour

- Présentation du projet de développement du réseau de tramway et l'agglomération de Rabat-Salé.

Ouverture de la	M. EL MORER a ouvert la réunion en remerciant tous les participants pour
-----------------	--

réunion	leur présence. Ensuite, M. EL MORER a cédé la parole à M. THATUTER pour présenter le projet ainsi que l'ensemble de ces enjeux.
Présentation du projet	M. THATUTER a pris la parole pour présenter le projet du développement du réseau de tramway de l'agglomération Rabat-Salé-Témara, qu'ils ont démarré depuis deux semaines. M. THATUTER a aussi tenu à signaler que « EGIS RAIL » est en groupement avec « CID » qui est une société d'ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d'hydraulique, et qu'ils ont travaillé ensemble sur les premiers 19 Km du Tramway à Rabat. Ensuite, M. THATUTER a annoncé qu'actuellement ils sont en phase de recueil de données et d'élaboration d'enquêtes qui estime très important lors du début de ces études. - Ils ont d'abord démarré début février, dans les études préliminaires qui vont durer cinq mois, et pour lesquelles il faudra qu'ils définissent le tracer préférentielle sur l'ensemble des 30 km qui font partie du périmètre. - Ils sont aussi en train de réaliser une étude de modélisation des déplacements, qui à partir d'un modèle qu'ils vont construire et un zonage, vont pouvoir quantifier les montées et descentes de la charge des futurs lignes suivant les différentes routes envisagées. - Ils comptent également effectuer une étude d'impact pour les derniers mois de l'étude, avec toute la partie concertation ainsi que rédiger les cahiers de charge pour le matériel roulant et les déviations de réseau. M. THATUTER a précisé que dès l'année 2021 ils auront une vision beaucoup plus claire et précise de ce que sera le futur tramway à Témara. Mme. DRISSI a signalé que la période avant-projet est assez large, qu'ils vont d'abord attaquer tout ce qui est étude préliminaire, pour ensuite préparer toute la synthèse du réseau et enfin consacrer l'année 2021 pour les travaux de construction. M. EL MORER leur a demandé si le tracer a déjà été arrêté. Mme. DRISSI a expliqué que toutes ces recueilles de données vont permettre justement d'arriver vers des options de tracer, afin de démarrer les concertations et orienter le choix à la fin du mois d'Avril vers un tracer ou au moins deux variantes de tracer pour démarrer les relevés topographiques. Mme. DRISSI a aussi précisé que leur objectif est de desservir la gare ONCF Témara, et qu'ils ont tenu une réunion avec le gouverneur qui leur a demandé de voir la possibilité de prolonger la ligne au-delà de la gare ONCF, soit à peu près une quinzaine de kilomètres à partir du terminus actuel.

	M. THATUTER est intervenu pour confirmer que le réseau devra relier efficacement les pôles d'échanges multimodaux existants et futurs suivants : - Relier Témara à rabat de plusieurs façons et par des services plus rapides. - Créer un pôle d'échange avec des braches à Hay Riad. - La gare de Témara qui va être très bien desservie. - La futur gare de Hay Riad sera aussi desservie. - Créer une branche pour arriver à la gare d'Agdal. - Créer une branche pour relier l'aéroport. M. EL MORER a évoqué un problème au niveau de la ligne de bus desservant l'aéroport Rabat-Salé qui n'est pas rentable, et n'attire pas beaucoup de gens. M. FERNANDEZ a ajouté, que cette ligne est ouverte pour les voyageurs et les employés, et pourtant n'atteint que 130 voyageurs par jours, contrairement à la ligne qui desserve l'aéroport de Marrakech atteint les 5 millions et demi de passagers soit 600 voyageurs qui utilisent le bus par jours. Mme. DRISSI a expliqué que le plus gros enjeu est à Témara puisqu'il y a beaucoup d'options et de possibilité, et en même temps beaucoup de contraintes comme par exemple « la haute tension » et « l'existence des grands axes qui débouches sur des petits axes ».
	M. THATUTER a mentionné qu'au niveau de l'exploitation, ils vont créer tout un réseau qui va être exploiter de différentes manières. M. EL MORER quant à lui a proposé de prévoir des parkings, puisqu'on a des rocade qui croisent les extensions et donc les gens ne seront pas obligés de traverser dans la ville comme par exemple la ville de Casablanca, Bouznika, Mohammedia et Kénitra. M. EL MORER a aussi signalé qu'il existe un réel problème au niveau du transport de personnels, plus de 500 véhicules qui circulent au heures de pointes. Donc afin de fluidifier la circulation, il faut attirer cette population en effectuant d'abord des enquêtes spécifiques sur les administrations et en négociant avec eux des cartes qui seront payer par les œuvres sociales toute la semaine et pour toute les lignes. Mme. DRISSI a montré sa compréhension de la situation, et a précisé qu'ils feront une enquête un fois le tracer défini, pour avoir le prévisionnels de trafic dans la phase avant-projet. M. THATUTER a expliqué que c'était difficile de la faire tout de suite. Puisqu'ils sont encore en phase de démarrage, ils ont besoin de quelques informations sur les différentes lignes qui sont en services, leurs

fréquentations et amplitudes.

Mme. BOUJAADA a annoncé qu'il y a un ensemble de variantes de tracer sur Témara, pour pouvoir les quantifier, ils vont mener un certain nombre d'enquêtes qui concerne tous les modes y compris le bus dont l'objectif est de savoir « Origine – Destination ».

En ce qui concerne les bus ils vont effectuer des comptages à la fois sur les montées et les descentes des passagers.

M. THATUTER a expliqué que le but c'est que les gens abandonnent la voiture pour aller vers le tramway et le bus, et faire des échanges faciles entre les deux modes.

Pièces jointes :

- Feuille de Présence

Réunion hebdomadaire

Date : Le vendredi 21 janvier 2020

M.Ali EL MORER Directeur Général du SPCR	
M.Soulaiman IMRANI SPCR	
M.Hamid OUAFIK SPCR	
Mme.Fatima azzahra NOUAMAN SPCR	
M.Ramon FERNANDEZ Directeur Général de ALSA-CITY BUS	

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Wilaya de la Région de Rabat- Sale- Kénitra

Gestion Déléguée du Transport Urbain par Autobus

AUTORITE DELEGANTE

Service Permanent de Contrôle

Compte Rendu de Réunion
Présentation des résultats de la ligne pilote "TRAM-BUS"
Mardi 14 Janvier

DATE	14/01/2020 à 11:00	LIEU	SPC
Participants			
Nom / Prénom		Organisme	
M. Ali EL MORER		SPC	
M. Ramon FERNANDEZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Hassan AMEZIANE		ALSA CITY BUS RST	
M ^{me} Loubna BOUTALEB		STRS	
M. IHROU Mohammed		STRS	
M ^{me} Houda DRISSI		STRS	
M. Franck SPECK		TRANSDEV	
M. Saad HAMERY		TRANSDEV	
M. Soulaïman IMRANI		SPC	
M. Hamid OUAFIK		SPC	
M ^{lle} Fatine KHAOUTI		SPC	
M ^{me} Fatima-Azzahra NOUAMAN		SPC	
Absents			
RAS			

Ordre du jour

- Présentation des résultats de la ligne pilote TRAM-BUS
- Discussion des problématiques rencontrées & actions correctives
- Points d'amélioration & nouvelles propositions

Ouverture de la réunion	M. EL MORER a ouvert la réunion en remerciant tous les participants pour leur présence, ainsi que pour leur engagement pour la réussite de ce projet qui revêt d'une importance vitale pour faciliter le déplacement des citoyens entre Salé et Témara. Il a aussi remercié la STRS pour la campagne de communication menée pour faire connaître le service TRAM-BUS au plus grand nombre de citoyens. Ensuite, M. EL MORER a cédé la parole à M. FERNANDEZ pour présenter les résultats de la ligne pilote L30.
Présentation des résultats Tram-Bus	M. FERNANDEZ a pris la parole et a présenté les résultats par semaine de la ligne pilote depuis le 16 novembre 2019 au 05 janvier 2020, de la semaine 46/2019 à la semaine 01/2020. Après presque 2 mois d'exploitation, les meilleurs résultats ont été enregistrés en Décembre 2019, avec 22.094 passagers enregistrés dans la semaine 52. Et une moyenne de 2624 passagers par jour. M. FERNANDEZ a aussi tenu à signaler que le nombre de passagers par Bus est encore faible par rapport à la moyenne générale des autres bus. Soit environs 450 passagers/bus pour la L30. Cependant, depuis le lancement de la ligne, le linéaire (Total passagers) est en évolution, sachant que décembre 2019 est la période des examens des étudiants, qui ne se déplacent pas beaucoup pendant cette période et dont une bonne partie ne charge même la carte étudiant pendant ce mois d'examens.
Problématiques rencontrés & Actions correctives	• <u>Validation des tickets sur machine :</u> M. AMEZIANE a évoqué un problème au niveau des machines de validation qui refusent certaines cartes. M. IHROU, a expliqué que les sources du problème peuvent être divers, le ticket peut être abîmé ou le passager a dépassé la durée de vie du ticket ou encore le ticket n'a pas été validé sur le Tram avant de monter au bus. Mme. BOUTALEB a précisé, qu'en cas de problème avec le ticket il faut laisser le passager monter au bus et récupérer les tickets n'ayant pas pu être validés pour les remettre à TRANSDEV, afin d'identifier la source du problème.
Points d'amélioration & Nouvelles propositions	• <u>Plus d'arrêts à la L30 :</u> Afin d'augmenter le nombre de passagers de la ligne 30, M. AMEZIANE a proposé d'ajouter des points d'arrêt. Mme. BOUTALEB a salué cette proposition avec la condition de maintenir les 15 minutes de correspondance entre les Bus et Trams. M. FERNANDEZ a précisé que ALSA City bus RST peut maintenir le temps de correspondance en augmentant le nombre de Bus sur cette ligne. M. EL MORER a demandé à ALSA City Bus RST de faire une étude d'impact sur les autres lignes si on rajoute des arrêts et des bus à la L30 et

	d'identifier les points d'arrêts intéressants pour augmenter le nombre de passagers. Mme. BOUTALEB a aussi demandé à ALSA City Bus RST de voir s'il n'y a pas d'autres lignes bus qui concurrencent la L30. M. AMEZIANE a répondu que les lignes 6 et 7 et 35 ont des tronçons en commun avec la L30, mais qu'elles ne la concurrencent pas directement. • <u>Ventes des tickets :</u> Mme. BOUTALEB a proposé d'activer la vente des tickets combinés par les chauffeurs d'Autobus, qui peuvent s'approvisionner en ticket à travers ALSA-City Bus RST, en vue d'augmenter le nombre de passagers de la L30, ainsi que pour faciliter aux citoyens l'acquisition d'un titre de transport tout au long de la ligne. M. FERNANDEZ a expliqué que c'était difficile de le faire tout de suite. Il est préférable d'attendre un peu plus avant d'introduire la vente des tickets par les conducteurs, spécialement parce que pendant la dernière grève de décembre 2019, ces derniers ont réclamé des primes élevées d'encaissement. M. EL MORER a quant à lui proposé de faire une commission par ticket aux chauffeurs pour les encourager à vendre plus de tickets et à promouvoir le service Tram-Bus aux passagers. Mme. BOUTALEB a montré sa compréhension de la situation, et a sollicité à ALSA-City Bus RST de trouver une solution le plutôt possible, afin d'améliorer le rendement de cette ligne. M. FERNANDEZ a signalé que la meilleure solution sera l'implémentation de la carte intermodale qui éliminera le besoin d'acheter des tickets. M. SPECK est intervenu pour confirmer que la carte sera une très bonne solution, cependant, il faut laisser toujours la possibilité pour les clients ponctuels de bénéficier de ce service sans carte. • <u>Elaboration d'une étude :</u> Mme. BOUTALEB a proposé de mandater un bureau d'étude pour réaliser une enquête dans le but de mieux comprendre les besoins des passagers qui empruntent la ligne 30 Tram-bus. Un cahier des charges va être rédigé dans ce sens. M. EL MORER a proposé la création d'une carte d'abonnement Tram Bus. Mme BOUTALEB a aussi annoncé qu'actuellement les recettes de cette ligne ne couvrent pas les investissements déployés au niveau de service de la ligne 30 "Tram-bus". Une étude sur les prix est prévue.
--	---

PLAN D'ACTION

Thème	Action	Pilote	Date prévue
Problème validation des tickets	Récupérer tous les tickets n'ayant pas pu être validés par ALSA-City Bus pour les remettre à TRANSDEV, afin d'identifier la source du problème.	- ALSA-City Bus - TRANSDEV	À déterminer
	Résoudre le problème	- ALSA-City Bus - TRANSDEV	À déterminer
Plus d'arrêts à la L30	Faire une étude d'impact sur les autres lignes si on rajoute des arrêts à la L30	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Identifier les points d'arrêts intéressants pour augmenter le nombre de passagers	- ALSA-City Bus	À déterminer
Ventes des tickets	Activer la vente des tickets combinés par les chauffeurs d'Autobus	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Etudier la possibilité de faire une commission par ticket aux chauffeurs	- ALSA-City Bus	À déterminer
Elaboration d'une étude	Cahier de charges pour mandater un bureau d'étude pour réaliser une enquête dans le but de mieux comprendre les besoins des passagers qui empruntent la ligne 30 Tram-bus	- STRS	À déterminer
Création d'une carte d'abonnement Tram Bus	Mandater une étude sur l'intermodalité des 2 systèmes billettiques STRS et Alsa City	- STRS - ALSA-City Bus	À déterminer

Pièces jointes :

- Résultats L30 TRAM-BUS RABAT-Janvier 2020
- Feuille de Présence

Prochaine réunion :

Dans un mois (Date exacte à déterminer)

Ordre du jour :

Point sur l'état d'avancement

FEUILLE DE PRESENCE

Mardi 14 Janvier 2020

Nom et prénom	Organisme	Téléphone	Email	Signature
HAMERY SAAD	TRANSDÉV	06 61 41 37 09	saad.hamery@transdev.com	
Mohammed IHROU	STRS	06 61 05 51 44	m. ihrou @ strs. ma	
Boutaleb Loubna	STRS	—	l. Boutaleb @ strs. ma	
SPECK FRANCK	TRANSDÉV	06 61 05 87 49	frank.speck@transdev.com	
DRISSI Housh	STRS	06. 61. 37. 81. 12	h. drissi @ strs. ma	
HASSAN AMEZIANE	ALSA CITY BUS	06 76 87 53 57	hameziane @ alsa. ma	
RAHOU F. ELIJAB	ALSA CITY BUS	06 63 52 06 11	JRFOURHARDZ@ALSA CITY BUS REST. ma	
Imrani Soulaïman	SPC	06. 61. 32. 1. 52. 1	imrani. Soulaïman @ gmail. com	
NOUAMAN Fatima. Azzaïra	SPC	06. 68. 78. 82. 92	Fnouaman @ spadr. ma	
Fatima KHAOUTI	SPC		fatima. khaouti @ spadr. ma	
Ali EL ANKERN	SPC			

Hamid OUAFFIN



SPC

Mise en service de la première ligne pour l'intermodalité Tram-Bus : **16 Novembre**

EVOLUTION PAR SEMAINE :

	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S1
TOTAL PASSAGERS	1 508	13 104	19 315	10 908	20 451	19 769	22 094	18 511
BUS	7,50	7,43	7,71	4,29	7,50	7,71	7,64	6,57
PASS/BUS	101	252	358	364	390	366	413	402


EVOLUTION L30 TRAM-BUS



	01/12/2019	02/12/2019	03/12/2019	04/12/2019	05/12/2019	06/12/2019	07/12/2019	08/12/2019	09/12/2019	10/12/2019	11/12/2019	12/12/2019	13/12/2019	14/12/2019	15/12/2019	16/12/2019
TRAM	328	455	443	436	41	0	0	126	397	444	416	433	430	387	337	432
ALSA CITYBUS RST	972	2626	2915	2952	0	0	0	914	2884	3087	3047	2762	2809	1947	1071	2784
TOTAL PASSAGERS	1300	3081	3358	3388	41	0	0	1040	3281	3531	3463	3195	3239	2334	1408	3216
BUS	6,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	6,0	8,0	8,0	7,5	7,0	8,0	8,0	6,0	8,0
PASS/BUS	217	385	420	424				173	410	441	462	456	405	292	235	402

	17/12/2019	18/12/2019	19/12/2019	20/12/2019	21/12/2019	22/12/2019	23/12/2019	24/12/2019	25/12/2019	26/12/2019	27/12/2019	28/12/2019	29/12/2019	30/12/2019	31/12/2019
TRAM	445	454	489	447	370	344	463	515	432	403	435	390	343	447	450
ALSA CITYBUS RST	2487	2898	2932	2708	1859	1120	3138	3048	3353	3088	3349	1928	1209	2927	3001
TOTAL PASSAGERS	2932	3352	3421	3155	2229	1464	3601	3563	3785	3491	3784	2318	1552	3374	3451
BUS	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	5,5	7,0	7,0
PASS/BUS	367	419	428	394	279	244	450	445	473	436	473	290	282	482	493

	01/01/2020	02/01/2020	03/01/2020	04/01/2020	05/01/2020
TRAM	344	468	437	447	423
ALSA CITYBUS RST	1201	2757	2663	1820	1126
TOTAL PASSAGERS	1545	3225	3100	2267	1549
BUS	6,0	7,0	7,0	6,0	6,0
PASS/BUS	258	461	443	378	258



Compte Rendu de Réunion
Présentation des avancements ALSA CITY BUS RST
Mardi 14 Janvier 2020

DATE	14/01/2020	LIEU	SPC
Participants			
Nom / Prénom		Organisme	
M. Ali EL MORER		SPC	
M. Ramon FERNANDEZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Hassan AMEZIANE		ALSA CITY BUS RST	
M. Soulaïman IMRANI		SPC	
M. Hamid OUAFIK		SPC	
M. Ahmed ZAARI		SPC	
M ^{lle} Fatine KHAOUTI		SPC	
M ^{me} Fatima-Azzahra NOUAMAN		SPC	
Absents			
RAS			

Ordre du jour
- Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus - Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus - Communication sur les lignes du réseau de bus - Points divers.

THÈME	COMMENTAIRES
Ouverture de la réunion	M. EL MORER a ouvert la réunion en remerciant tous les participants pour leur présence, ainsi que pour leur engagement pour l'avancement du déploiement du réseau de bus. L'ordre du jour consiste à la discussion des points suivants : 1- Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus ; 2- Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus 3- Communication sur les lignes du réseau de bus ; 4- Points divers. Il a ensuite cédé la parole à M. FERNANDEZ pour présenter l'état d'avancement de l'installation des poteaux d'arrêt de bus.
Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus	M. FERNANDEZ a pris la parole et a exposé l'état d'avancement dans l'installation des poteaux de bus : ● Actuellement, 250 poteaux ont été installés, dont 180 sont fixés dans la ville de Rabat sur un total de 1050 poteaux. ● Il reste à installer 800. ● Tous les socles ont été aménagés dans les villes de Rabat, Témara et Salé. Il reste encore quelques socles à fixer dans le périmètre périurbain. ● Les imprimés des thermomètres avec les numéros de lignes et itinéraires non pas encore été collés sur les poteaux. ● Les imprimés doivent être collés sur les poteaux dans les ateliers avant de les installer sur les socles, car ils ont besoin d'une couche de vernis pour les protéger des actes de vandalisme et éviter qu'ils soient arrachés. ● Même les 250 poteaux qui ont été déjà installés devront être rapatriés aux ateliers pour le collage des imprimés et vernissage. M. EL MORER a exprimé son inquiétude par rapport aux socles non encore couverts par des poteaux et du danger qu'ils représentent pour les piétons. En attendant l'installation des poteaux, il a proposé de les remplir provisoirement de sable afin d'éviter tous types d'accidents. Ensuite, il a demandé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST l'état d'avancement de l'affichage des horaires des Bus dans les poteaux. M. FERNANDEZ a expliqué que les poteaux ne disposent pas d'assez de place pour ajouter les horaires aux thermomètres. Aussi il y'a la problématique de changement des horaires entre les jours de semaine et weekend et entre l'année scolaire et les vacances d'été ou encore les horaires de Ramadan. En revanche, il est possible d'ajouter les résumés des fréquences de chaque ligne dans les abribus. Dans ce sens, M. EL MORER a proposé d'imprimer les résumés de fréquence dans un support transparent pour les coller sur les vitres des

	abribus. M. ZAARI a ajouté qu'il est important d'afficher aussi les horaires du premier et dernier départ pour chaque ligne. M. OUAFIK a signalé que les derniers départs de 22 :00 ne sont pas respectés dans toutes les lignes. M. EL MORER a rappelé dans ce sens que contractuellement, l'heure du premier départ est fixée à 5h00 et du dernier départ à 22h00 pour toutes les lignes. M. FERNANDEZ a expliqué par rapport à ce sujet, qu'il y a des bus qui partent vides à 5h00 du matin, comme par exemple celle de Ain Aouda. Mais que généralement le dernier départ de 22h00 est respecté. Il a aussi informé qu'une série d'inspections sont prévues pour contrôler les derniers départs des chauffeurs et identifier ceux qui ne le respectent pas. M. EL MORER a insisté sur le respect de l'heure du premier départ et qu'il faut informer sur les bus qui passent vides à 5H pour faire objet d'étude. M. OUAFIK a ensuite rappelé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST qu'il faut nous envoyer une situation sur l'état des abribus non exploités et en mauvais état pour relocalisation et réparation.
Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus	M. OUAFIK a informé les représentants d'ALSA CITY BUS RST que lors de sa dernière visite en compagnie de M. IMRANI le 08/01/2020, il a été constaté que les travaux d'aménagement des stations de lavage étaient en retard et que le rythme d'avancement était très lent. M. FERNANDEZ a répondu sur ce sujet en expliquant qu'il ne reste que le nivelage des plateformes qui sera terminé d'ici la fin du mois. En ce qui concerne le coffrage et bétonnage des bassins de filtrations des huiles, il est presque terminé. Il a ajouté, qu'ils vont prendre les mesures nécessaires avec les prestataires pour les faire respecter les dates de livraison. M. OUAFIK a aussi signalé qu'il a croisé pendant ces tournés cette semaine une trentaine de bus dans un état sale, et qu'en attendant de finir les stations de lavage, il faudrait au moins asperger les bus à l'eau.
Communication sur les lignes du réseau de bus	M. EL MORER a demandé à ALSA CITY BUS RST d'élaborer un plan de communication pour faire connaître au maximum de citoyens les lignes, les services et les avantages du transport urbain par autobus. Mais d'abord il faut travailler sur la stabilisation du réseau, des fréquences et des horaires de premier et dernier départ. M. EL MORER a aussi suggéré à M. FERNANDEZ de s'inspirer de la campagne de communication menée par la STRS concernant le service TRAM-BUS qui a réussi à atteindre un grand nombre de citoyens par les affiches publicitaires, les passages à la radio ainsi que les communiqués de

	presse.
Points divers	
Lot de terrain à Ain Aouda	M. EL MORER a rappelé à M. FERNANDEZ qu'il faut se faire accompagner par un topographe pour identifier le plutôt possible le lot de terrain dont ALSA CITY BUS RST aura besoin du côté de Ain Aouda pour garer les bus qui effectueront leurs premiers départs de Ain Aouda le matin. Et de nous soumettre ensuite leurs propositions pour validation avec la Wilaya de la région de Rabat.
Port des tenues de service	M. OUAFIK a soulevé un point sur les chauffeurs qui ne portent pas leurs tenues quand ils sont en service. Ajoutant qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour respecter et faire respecter la tenue de travail qui est une obligation contractuelle. M. FERNANDEZ a expliqué qu'une communication officielle a été faite le 13 Janvier 2019, portant sujet l'obligation du port de la tenue et que des sanctions sont prévues pour les chauffeurs qui ne respecteront pas cette consigne. Il a aussi informé qu'ils attendent la livraison des jackets et des cravates qui seront aussi obligatoires par la suite.
Nombre de passagers et cartes d'abonnement	M. EL MORER a demandé l'état du nombre de voyageurs à fin 2019, du nombre d'abonnements d'étudiants et des prévisions d'ALSA CITY BUS RST pour lancer des cartes aux non étudiants. M. FERNANDEZ a répondu que le nombre de voyageurs au 31 Décembre 2019 a atteint 17,5 Millions de passagers, qu'ils ont distribué plus de 12.000 cartes d'abonnement étudiant en Décembre 2019. Et qu'ils n'avaient pas encore commencés avec les autres cartes comme celle existante à Marrakech « IKHLASS ». M. EL MORER a demandé d'activer les cartes d'abonnement autres qu'étudiants, pour permettre aux professionnels, fonctionnaires et salariés qui empruntent les mêmes lignes chaque jour de bénéficier d'un petit avantage, spécialement ceux qui font aujourd'hui des trajets de plusieurs lignes, et ainsi capter des nouveaux clients qui empruntent actuellement d'autres moyens de transport. Il a également recommandé la carte IKHLASS afin de diminuer le nombre de réclamation et fidéliser les utilisateurs. M. FERNANDEZ a expliqué que c'est un sujet qui sera discuté avec ces associés et qu'il reviendra vers nous avec une réponse.
Réclamations	En fin M. OUAFIK a rappelé que les réclamations doivent faire sujet de réponses officielles dans l'espace d'une semaine à partir de la date de réception par ALSA CITY BUS RST. M. FERNANDEZ a assuré que les réponses aux réclamations seront priorisées à partir d'aujourd'hui. M. IMRANI a posé une question sur l'opérabilité du numéro vert. M. FERNANDEZ a expliqué qu'un numéro a été créé, mais qu'ils n'avaient

pas encore communiqué sur ce numéro avec les clients. Il va revenir vers nous avec plus d'information après consultation avec M. Jorge.

PLAN D'ACTION

Thème	Action	Pilote	Date prévue
Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus	Remplir les socles de sable en attendant l'installation des poteaux	- ALSA-City Bus	Immédiatement
	Coller les imprimés des thermomètres, vernissage et installation des 1050 poteaux	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Impression des résumés des fréquences et collage sur les abribus	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Informar sur les lignes qui passent vides à 5h du matin	- ALSA-City Bus	31/01/2020
	Partager avec le SPC le compte rendu des résultats des inspections sur les derniers départs de 22h	- ALSA-City Bus	31/01/2020
	Elaborer un état des Abribus non exploité et en mauvais état	- ALSA-City Bus	31/01/2020
Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus	Stations de lavage opérationnel	- ALSA-City Bus	31/01/2020
Communication sur les lignes du réseau de bus	Stabiliser les lignes et fréquence	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Elaborer une campagne de communication	- ALSA-City Bus	À déterminer
Points divers			
Lot de terrain à Ain Aouda	Identifier un lot de terrain à Ain Aouda et soumettre une proposition	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Faire respecter les tenues de service aux chauffeurs et contrôleurs	- ALSA-City Bus	24/01/2020
	Acquisition et distribution des jackets et cravates pour les chauffeurs et contrôleurs	- ALSA-City Bus	À déterminer
Cartes d'abonnement	Activation des cartes d'abonnement autres qu'étudiants et proposition d'un modèle au SPC	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Réponses aux réclamations	- ALSA-City Bus	21/01/2020
Réclamations	Communication sur le numéro vert aux clients	- ALSA-City Bus	31/01/2020

Prochaine réunion :





Date exacte à déterminer

Ordre du jour :

Point sur l'état d'avancement

Réunion hebdomadaire

Date : Le vendredi 14 janvier 2020

M.Ali EL MORER Directeur Général du SPCR	
M.Ahmed ZAARI SPCR	
M.Soulaiman IMRANI SPCR	
M.Hamid OUAFIK SPCR	
Mme.Fatima azzahra NOUAMAN SPCR	
Mme.Fatine KHAOUTI SPCR	
M.Ramon FERNANDEZ Directeur Général de ALSA-CITY BUS	
M.Sergio BALLESTEROS ALSA-CITY BUS	
M.Hassan AMEZIANE ALSA-CITY BUS	

Compte Rendu de Réunion
Présentation des avancements ALSA CITY BUS RST
Mardi 14 Janvier 2020

DATE	14/01/2020	LIEU	SPC
Participants			
Nom / Prénom		Organisme	
M. Ali EL MORER		SPC	
M. Ramon FERNANDEZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Hassan AMEZIANE		ALSA CITY BUS RST	
M. Soulaïman IMRANI		SPC	
M. Hamid OUAFIK		SPC	
M. Ahmed ZAARI		SPC	
M ^{lle} Fatine KHAOUTI		SPC	
M ^{me} Fatima-Azzahra NOUAMAN		SPC	
Absents			
RAS			

Ordre du jour
- Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus - Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus - Communication sur les lignes du réseau de bus - Points divers.

THÈME	COMMENTAIRES
Ouverture de la réunion	M. EL MORER a ouvert la réunion en remerciant tous les participants pour leur présence, ainsi que pour leur engagement pour l'avancement du déploiement du réseau de bus. L'ordre du jour consiste à la discussion des points suivants : 1- Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus ; 2- Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus 3- Communication sur les lignes du réseau de bus ; 4- Points divers. Il a ensuite cédé la parole à M. FERNANDEZ pour présenter l'état d'avancement de l'installation des poteaux d'arrêt de bus.
Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus	M. FERNANDEZ a pris la parole et a exposé l'état d'avancement dans l'installation des poteaux de bus : • Actuellement, 250 poteaux ont été installés, dont 180 sont fixés dans la ville de Rabat sur un total de 1050 poteaux. • Il reste à installer 800. • Tous les socles ont été aménagés dans les villes de Rabat, Témara et Salé. Il reste encore quelques socles à fixer dans le périmètre périurbain. • Les imprimés des thermomètres avec les numéros de lignes et itinéraires non pas encore été collés sur les poteaux. • Les imprimés doivent être collés sur les poteaux dans les ateliers avant de les installer sur les socles, car ils ont besoin d'une couche de vernis pour les protéger des actes de vandalisme et éviter qu'ils soient arrachés. • Même les 250 poteaux qui ont été déjà installés devront être rapatriés aux ateliers pour le collage des imprimés et vernissage. M. EL MORER a exprimé son inquiétude par rapport aux socles non encore couverts par des poteaux et du danger qu'ils représentent pour les piétons. En attendant l'installation des poteaux, il a proposé de les remplir provisoirement de sable afin d'éviter tous types d'accidents. Ensuite, il a demandé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST l'état d'avancement de l'affichage des horaires des Bus dans les poteaux. M. FERNANDEZ a expliqué que les poteaux ne disposent pas d'assez de place pour ajouter les horaires aux thermomètres. Aussi il y'a la problématique de changement des horaires entre les jours de semaine et weekend et entre l'année scolaire et les vacances d'été ou encore les horaires de Ramadan. En revanche, il est possible d'ajouter les résumés des fréquences de chaque ligne dans les abribus. Dans ce sens, M. EL MORER a proposé d'imprimer les résumés de fréquence dans un support transparent pour les coller sur les vitres des

	abribus. M. ZAARI a ajouté qu'il est important d'afficher aussi les horaires du premier et dernier départ pour chaque ligne. M. OUAFIK a signalé que les derniers départs de 22 :00 ne sont pas respectés dans toutes les lignes. M. EL MORER a rappelé dans ce sens que contractuellement, l'heure du premier départ est fixée à 5h00 et du dernier départ à 22h00 pour toutes les lignes. M. FERNANDEZ a expliqué par rapport à ce sujet, qu'il y a des bus qui partent vides à 5h00 du matin, comme par exemple celle de Ain Aouda. Mais que généralement le dernier départ de 22h00 est respecté. Il a aussi informé qu'une série d'inspections sont prévues pour contrôler les derniers départs des chauffeurs et identifier ceux qui ne le respectent pas. M. EL MORER a insisté sur le respect de l'heure du premier départ et qu'il faut informer sur les bus qui passent vides à 5H pour faire objet d'étude. M. OUAFIK a ensuite rappelé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST qu'il faut nous envoyer une situation sur l'état des abribus non exploités et en mauvais état pour relocalisation et réparation.
Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus	M. OUAFIK a informé les représentants d'ALSA CITY BUS RST que lors de sa dernière visite en compagnie de M. IMRANI le 08/01/2020, il a été constaté que les travaux d'aménagement des stations de lavage étaient en retard et que le rythme d'avancement était très lent. M. FERNANDEZ a répondu sur ce sujet en expliquant qu'il ne reste que le nivelage des plateformes qui sera terminé d'ici la fin du mois. En ce qui concerne le coffrage et bétonnage des bassins de filtrations des huiles, il est presque terminé. Il a ajouté, qu'ils vont prendre les mesures nécessaires avec les prestataires pour les faire respecter les dates de livraison. M. OUAFIK a aussi signalé qu'il a croisé pendant ces tournées cette semaine une trentaine de bus dans un état sale, et qu'en attendant de finir les stations de lavage, il faudrait au moins asperger les bus à l'eau.
Communication sur les lignes du réseau de bus	M. EL MORER a demandé à ALSA CITY BUS RST d'élaborer un plan de communication pour faire connaître au maximum de citoyens les lignes, les services et les avantages du transport urbain par autobus. Mais d'abord il faut travailler sur la stabilisation du réseau, des fréquences et des horaires de premier et dernier départ. M. EL MORER a aussi suggéré à M. FERNANDEZ de s'inspirer de la campagne de communication menée par la STRS concernant le service TRAM-BUS qui a réussi à atteindre un grand nombre de citoyens par les affiches publicitaires, les passages à la radio ainsi que les communiqués de

	presse.
Points divers	
Lot de terrain à Ain Aouda	M. EL MORER a rappelé à M. FERNANDEZ qu'il faut se faire accompagner par un topographe pour identifier le plutôt possible le lot de terrain dont ALSA CITY BUS RST aura besoin du côté de Ain Aouda pour garer les bus qui effectueront leurs premiers départs de Ain Aouda le matin. Et de nous soumettre ensuite leurs propositions pour validation avec la Wilaya de la région de Rabat.
Port des tenues de service	M. OUAFIK a soulevé un point sur les chauffeurs qui ne portent pas leurs tenues quand ils sont en service. Ajoutant qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour respecter et faire respecter la tenue de travail qui est une obligation contractuelle. M. FERNANDEZ a expliqué qu'une communication officielle a été faite le 13 Janvier 2019, portant sujet l'obligation du port de la tenue et que des sanctions sont prévues pour les chauffeurs qui ne respecteront pas cette consigne. Il a aussi informé qu'ils attendent la livraison des jackets et des cravates qui seront aussi obligatoires par la suite.
Nombre de passagers et cartes d'abonnement	M. EL MORER a demandé l'état du nombre de voyageurs à fin 2019, du nombre d'abonnements d'étudiants et des prévisions d'ALSA CITY BUS RST pour lancer des cartes aux non étudiants. M. FERNANDEZ a répondu que le nombre de voyageurs au 31 Décembre 2019 a atteint 17,5 Millions de passagers, qu'ils ont distribué plus de 12.000 cartes d'abonnement étudiant en Décembre 2019. Et qu'ils n'avaient pas encore commencés avec les autres cartes comme celle existante à Marrakech « IKHLASS ». M. EL MORER a demandé d'activer les cartes d'abonnement autres qu'étudiants, pour permettre aux professionnels, fonctionnaires et salariés qui empruntent les mêmes lignes chaque jour de bénéficier d'un petit avantage, spécialement ceux qui font aujourd'hui des trajets de plusieurs lignes, et ainsi capter des nouveaux clients qui empruntent actuellement d'autres moyens de transport. Il a également recommandé la carte IKHLASS afin de diminuer le nombre de réclamation et fidéliser les utilisateurs. M. FERNANDEZ a expliqué que c'est un sujet qui sera discuté avec ces associés et qu'il reviendra vers nous avec une réponse.
Réclamations	En fin M. OUAFIK a rappelé que les réclamations doivent faire sujet de réponses officielles dans l'espace d'une semaine à partir de la date de réception par ALSA CITY BUS RST. M. FERNANDEZ a assuré que les réponses aux réclamations seront prioritaires à partir d'aujourd'hui. M. IMRANI a posé une question sur l'opérabilité du numéro vert. M. FERNANDEZ a expliqué qu'un numéro a été créé, mais qu'ils n'avaient

	pas encore communiqué sur ce numéro avec les clients. Il va revenir vers nous avec plus d'information après consultation avec M. Jorge.
--	---

PLAN D'ACTION

Thème	Action	Pilote	Date prévue
Avancement sur installation des poteaux d'arrêt de bus	Remplir les socles de sable en attendant l'installation des poteaux	- ALSA-City Bus	Immédiatement
	Coller les imprimés des thermomètres, vernissage et installation des 1050 poteaux	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Impression des résumés des fréquences et collage sur les abribus	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Informers sur les lignes qui passent vides à 5h du matin	- ALSA-City Bus	31/01/2020
	Partager avec le SPC le compte rendu des résultats des inspections sur les derniers départs de 22h	- ALSA-City Bus	31/01/2020
	Elaborer un état des Abribus non exploité et en mauvais état	- ALSA-City Bus	31/01/2020
Avancement sur les travaux d'aménagement des stations de lavage des bus	Stations de lavage opérationnel	- ALSA-City Bus	31/01/2020
Communication sur les lignes du réseau de bus	Stabiliser les lignes et fréquence	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Elaborer une campagne de communication	- ALSA-City Bus	À déterminer
Points divers			
Lot de terrain à Ain Aouda	Identifier un lot de terrain à Ain Aouda et soumettre une proposition	- ALSA-City Bus	À déterminer
Port des tenues de service	Faire respecter les tenues de service aux chauffeurs et contrôleurs	- ALSA-City Bus	24/01/2020
	Acquisition et distribution des jackets et cravates pour les chauffeurs et contrôleurs	- ALSA-City Bus	À déterminer
Cartes d'abonnement	Activation des cartes d'abonnement autres qu'étudiants et proposition d'un modèle au SPC	- ALSA-City Bus	À déterminer
	Réponses aux réclamations	- ALSA-City Bus	21/01/2020
Réclamations	Communication sur le numéro vert aux clients	- ALSA-City Bus	31/01/2020

Prochaine réunion :

Date exacte à déterminer

Ordre du jour :

Point sur l'état d'avancement

Compte Rendu de Réunion
Présentation des avancements ALSA CITY BUS RST
Vendredi 20 Novembre 2020

DATE	20/11/2020	LIEU	SPC
Participants			
Nom / Prénom		Organisme	
M. Ramon FERNANDEZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Anton SANJURJO AREA		ALSA CITY BUS RST	
M. Sergio BALLESTEROS PEREZ		ALSA CITY BUS RST	
M. Hamid OUAFIK		SPC	
M. Soulaïman IMRANI		SPC	
M ^{me} Fatima-Azzahra NOUAMAN		SPC	
Absents			
RAS			

Ordre du jour

- Etat d'avancement sur l'évolution du Système SAE
- Etat d'avancement sur les installations des poteaux d'arrêt de bus
- Etat d'avancement sur le système de management de la qualité

THÈME	COMMENTAIRES
Ouverture de la réunion	M. SANJURJO AREA a ouvert la réunion en remerciant tous les participants pour leur présence, et a présenté l'ordre du jour qui consiste à la discussion des points suivants : 1. Etat d'avancement sur l'évolution du Système SAE ; 2. Etat d'avancement sur les installations des poteaux d'arrêt de bus ; 3. Etat d'avancement sur les installations des poteaux d'arrêt de bus ;
Etat d'avancement sur l'évolution du Système SAE	M. SANJURJO AREA nous a informé que tous les bus ont été équipés du SAE, à présent ledit système d'information est opérationnel au niveau de toutes lignes liant Rabat et Salé. Seules quelques lignes de la ville de Témara ne sont toujours pas dotées du SAE, cependant il est a noté qu'ils le seront d'ici la fin de l'année. Ce système va nous permettre de réaliser ce qui suit : ▪ Visualiser sur la carte du Maroc, les endroits, la partie réseau, bus et les horaires de service ; ▪ Ajouter des bus pour renforcer les lignes ; ▪ Retirer des bus de la ligne si nécessaire ; ▪ Analyser la performance des bus ; ▪ Vérifier le temps de parcours des bus, le temps d'arrêt de bus au terminus et le temps d'arrivée du prochain bus ; ▪ Effectuer des extractions des données et analyses statistiques ; ▪ Calculer le pourcentage de la ponctualité des bus ; ▪ Voir si les bus sont en avance, a l'heure ou en retard par rapport aux horaires théoriques à partir d'un code couleur « Bleu, Jaune, Orange, Rouge » ; ▪ Connaître le nombre de passagers embarqués et la durée des expéditions pour chaque bus. M. FERNANDEZ a expliqué que lorsque la salle de contrôle sera pleinement opérationnelle, des séances de formation des chauffeurs seront programmé pour leurs expliquer comment utiliser ce nouveau système afin d'améliorer la qualité des données.

	M. OUAFIK a demandé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST, si une partie de ces informations seront affichées dans les panneaux digitaux. M. SANJURJO AREA a expliqué que tant que les panneaux ne sont pas installés, les utilisateurs ne vont pas profiter des informations sur les horaires de passages des bus. M. OUAFIK a demandé si le SAE TD « Temps différé » est opérationnel. M. SANJURJO AREA a répondu que pour le moment le SAE TD, n'est pas exploitable, et GMV va intervenir pour résoudre ce problème.
Etat d'avancement sur les installations des poteaux d'arrêt de bus	M. OUAFIK a demandé aux représentants d'ALSA CITY BUS RST l'état d'avancement des poteaux. M. FERNANDEZ a pris la parole et a exposé l'état d'avancement des poteaux de bus : • Actuellement, 550 poteaux ont été installés, reste 2450. • Les panneaux sont peints en blanc, suite à la proposition d'ALSA CITY-BUS de procéder à la peinture de poteaux au lieu de l'installation du vinyle, qui risque d'être vandaliser. En revanche les imprimés des thermomètres avec les numéros de lignes et itinéraires non pas encore été collés sur les poteaux. M. FERNANDEZ a proposé de présenter les poteaux à M. EL MORER la semaine prochaine.
Etat d'avancement sur le système de management de la qualité	M. BALLESTEROS PEREZ, a exposé l'état d'avancement du système de management de qualité, l'élaboration de certaines procédures ainsi que la réalisation de fiche de tous les indicateurs de qualité avec des pourcentage, pour un suivi plus précis.

Prochaine réunion :

Date exacte à déterminer


Ordre du jour :

Point sur l'état d'avancement

Réunion hebdomadaire

Date : Le vendredi 20 novembre 2020

M.Soulaiman IMRANI
SPCR



M.Hamid OUAFIK
SPCR



Mme.Fatima azzahra NOUAMAN
SPCR



M.Ramon FERNANDEZ
Directeur Général de ALSA-CITY BUS



M.Sergio BALLESTEROS
ALSA-CITY BUS



M.Anton SANJURJO AREA
ALSA

COMPTE RENDU

A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE WALI DE LA RÉGION RABAT-SALE-KENITRA. GOUVERNEUR DE LA PRÉFECTURE DE RABAT

Objet : Visite de reconnaissance des sites proposés pour les abribus.

Une commission composée de représentants de la Wilaya de Rabat, du Service Permanent de Contrôle, de la société Alsa CityBus et de la REDAL a effectué le mercredi 2 Décembre 2020 une visite sur place pour la reconnaissance des lieux et l'identification des emplacements pour abribus proposés auparavant par la société Alsa CityBus sur les territoires de la ville de Rabat et Témara.



Lors de cette visite, les membres de la commission ont recueilli tous les renseignements concernant les nouveaux emplacements proposés pour abribus notamment leur situation, leur source d'alimentation électrique et leur nombre et qui sont résumés au tableau ci-joint que nous vous soumettons Monsieur le Wali pour approbation par vos soins.

Les membres de la commission sont :


- Mr Al Khales El Alami : Représentant de la Wilaya de Rabat ;
- Mr Hamid Ouafik : Représentant du service permanent de Contrôle ;
- Mr Hassan Amezyan : Représentant de la société Alsa CityBus ;
- Mr Jamal Ramdane : Représentant de la société Redal.


Dans l'attente de vos instructions, Veuillez agréer Monsieur le Wali mes profonds respects.

LISTE DES EMPLACEMENTS DES ABRIBUS VALIDES A LA VILLE DE RABAT ET TEMARA

Photos des sites proposés par la société ALSA CityBus	Localisations	Nombre d'abribus proposé	Source d'alimentation électrique (en ML)	Observations
	Avenue d'Egypte (Place Bab Al Had)	3	60	
	Avenue Hassan II (près jardin Nouzhat Hassan)	9	120	
	Avenue Al Kifah (près station service Afriquia)	4	40	

Total des abribus proposés à RABAT		16		
	Avenue Tarik Ibn Ziad (en face Pharmacie de la famille)	5	40	sous réserve de réaliser une avancée de trottoir pour gagner l'espace nécessaire pour l'abribus
	Avenue Tarik Ibn Ziad (en face Lycée Al Firdaous)	1	120	
	Croisement entre les avenues Tarik Ibn Ziyad et Hassan I	1	80	
	Avenue Hassan II (en face de la société Oulmes-Sidi Ali)	2 opposés	110	

	Quartier Al Wifaq (en face du tribunal de Témara)	1	100	
	Quartier Al Wifaq (Avenue Ghaza)	1	60	
	Quartier Al Wifaq (Avenue Ghaza en face résidence Machaâ Allah)	1	40	
	Avenue Hassan II (à proximité du grand commissariat de Témara)	2 opposés	80	

	Avenue Moulay Ali Cherif (Quartier Al Massira)	2 opposés	180	
Total des abribus proposés à TEMARA		16		